



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা বিভাগীয় মেট্রোলজি ইন্সপেক্টরেট, উপ-পরিচালকের কার্যালয়

১১৬-ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮, ফোনঃ ৮৮৭০৩০০, E-mail:dmi_bsti@yahoo.com



স্মারক নং: ৩৬.০৫.০০০০.০০৭.০১.০৬৮.১৮

তারিখ:

১৩ আষাঢ়, ১৪২৯ ব.

২৭ জুন, ২০২২ খ্রি.

বরাবর,

পরিচালক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা

ঢাকা-১২০৮।

[দৃঃ আঃ উপপরিচালক (প্রশাসন-২) অঃ দাঃ]

বিষয় : - Annual Procurement Plan প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.১০৯.৬৬.০০১.২২.২১৩(২১), তারিখ : ১৯ জুন, ২০২২ খ্রি.।

মহোদয়

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল ৫ (অংশ-গ ও ঘ) অনুযায়ী ডিভিশনাল মেট্রোলজি ইন্সপেক্টরেট (ডিএমআই), ঢাকা অফিসের Annual Procurement Plan নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

আপনার অনুগত

২৭/৬/২০২২

(মোঃ শাহীনুর ইসলাম)

উপপরিচালক (মেট্রোলজি) ও

অফিস প্রধান



অধ্যক্ষ
Shahinur Islam
09/06/2022
(শাহীন সুলতানা)
প্রোগ্রামার

অংশ-গ Annual Procurement Plan (GOODS)

Ministry/Division : DMI, BSTI, DHAKA.

Budget : Revenue

Agency

Procuring Entity Name & Code

Fiscal Year : 2022 - 2023

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time is Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	ষ্টেশনারী দ্রব্য সামগ্রী(মনোহারী) ক্রয়	No	L.S	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	1.00	Planned Dates		25-07-22	02-08-22	07-08-22	10-08-22	15-08-22	20-08-22	-	05-09-22
								Planned Days		0	07	05	03	05	05	25	15
								Actual Dates									
GR2	আসবাবপত্র ক্রয়/মেরামত	No	L.S	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	1.00	Planned Dates		25-07-22	02-08-22	07-08-22	10-08-22	15-08-22	20-08-22	-	05-09-22
								Planned Days		0	07	05	03	05	05	25	15
								Actual Dates									
GR3	ফটোকপি মেশিন ও কম্পিউটার প্রিন্টারের টোনার কার্টিজ ক্রয়	No	L.S	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.40	Planned Dates		12-09-22	19-09-22	24-09-22	27-09-22	02-10-22	07-10-22	-	22-10-22
								Planned Days		0	07	05	03	05	05	25	15
								Actual Dates									
GR4	মেট্রোলজি ল্যাবের জন্য দ্রব্য/সীসা(ওজন যন্ত্র) ক্রয়	No	L.S	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.50	Planned Dates		12-09-22	19-09-22	24-09-22	27-09-22	02-10-22	07-10-22	-	22-10-22
								Planned Days		0	07	05	03	05	05	25	15
								Actual Dates									
GRn																	
	Total value of Goods procurement						2.90										

Abid
২৭/৩/২০২২
মোঃ মোমেন উস সাহজাদ
ডিও ও সহকারী পরিচালক (মেট্রোলজি)
ডিএমআই, বিএসটিআই, ঢাকা।

S. H. H.
২৭/৩/২০২২
মোঃ শাহীনুর ইসলাম
উপপরিচালক, ডিএমআই

অংশ-ঘ: Annual Procurement Plan (WORKS)

Ministry/Division : DMI, BSTI, DHAKA.

Budget : Revenue

Agency

Procuring Entity Name & Code

Fiscal Year : 2022 - 2023

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time is Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	অফিস ভবন (অনারাসিক) মেরামত	NO	1	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.50	Planned Dates		25-10-22	02-11-22	07-11-22	10-11-22	15-11-22	20-11-22	-	05-12-22
								Planned Days		0	07	05	03	05	05	25	15
								Actual Dates									
WR2	পানি ও বিদ্যুৎ লাইন মেরামত	NO	2	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.25	Planned Dates		25-10-22	02-11-22	07-11-22	10-11-22	15-11-22	20-11-22	-	05-12-22
								Planned Days		0	07	05	03	05	05	25	15
								Actual Dates									
WR3	কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার মেশিন এবং টেলিফোন মেরামত	NO	4	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.15	Planned Dates		07-11-22	14-11-22	19-11-22	22-11-22	27-11-22	02-12-22	-	17-12-22
								Planned Days		0	07	05	03	05	05	25	15
								Actual Dates									
WR4	মোটরযান মেরামত/সার্ভিসিং/খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	NO	1	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.25	Planned Dates		07-11-22	14-11-22	19-11-22	22-11-22	27-11-22	02-12-22	-	17-12-22
								Planned Days		0	07	05	03	05	05	25	15
								Actual Dates									
WRn	Total value of WORKS procurement						1.15										

Prasad
২৭/১/২০২২
মোঃ মোমেন উস সাহজাদ
ডিডিও ও সহকারী পরিচালক (মেট্রোলজি)
ডিএমআই, বিএসটিআই, ঢাকা।

Shahinur
২৭/১/২০২২
মোঃ শাহীনুর ইসলাম
উপপরিচালক, ডিএমআই