



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

বিভাগীয় মেট্রোলজি ইন্সপেক্টরেট, ঢাকা  
শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
১১৬-ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৫৫০৩০০৮৫, E-mail: dmi\_bsti@yahoo.com



স্মারক নং: ৩৬.০৫.০০০০.০০৭.০১.০৬৮.১৮/০৬

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪৩০ ব.  
৩০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি.

পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন  
১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা  
ঢাকা-১২০৮।

[দৃষ্টি আকর্ষণ: উপপরিচালক (প্রশাসন-২)]

বিষয় : - Annual Procurement Plan প্রেরণ প্রসংগে।


সূত্র : প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.১০৯.৬৬.০০১.২২/১০৪(১৪), তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০২৩খ্রি।

মহোদয়


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল ৫ (অংশ-গ ও ঘ) অনুযায়ী ডিভিশনাল মেট্রোলজি ইন্সপেক্টরেট (ডিএমআই), ঢাকা অফিসের Annual Procurement Plan নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

আপনার অনুগত



(মোঃ শাহীনুর ইসলাম)  
উপপরিচালক (মেট্রোলজি) ও  
অফিস প্রধান



## ২০২৩-২৪ Annual Procurement Plan (GOODS)

Ministry/Division : DMI, BSTI, DHAKA.

Agency

Budget : Revenue

Procuring Entity Name & Code

Fiscal Year : 2023 - 2024

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lac Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing o Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GRI	১ম প্যাকেজের জন্য কম্পিউটার প্রিন্টারের টোনার কাটিজ করা	No	L.S	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	1.50	Planned Dates Planned Days		25-07-23 0	02-08-23 07	07-08-23 05	10-08-23 03	15-08-23 05	20-08-23 05
GR2	আনলাইন কম/অনলাইন কম্পিউটার প্রিন্টারের টোনার কাটিজ করা	No	L.S	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25-07-23 0 Actual Dates	02-08-23 07	07-08-23 05	10-08-23 03	15-08-23 05	20-08-23 05
GR3	কম্পিউটার প্রিন্টারের টোনার কাটিজ করা	No	L.S	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.75	Planned Dates Planned Days Actual Dates		12-09-23 0 Actual Dates	19-09-23 07	24-09-23 05	27-09-23 03	02-10-23 05	07-10-23 05
GR4	অনলাইন কম্পিউটার প্রিন্টারের জন্য কম্পিউটার প্রিন্টারের টোনার কাটিজ করা	No	L.S	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		12-09-23 0 Actual Dates	19-09-23 07	24-09-23 05	27-09-23 03	02-10-23 05	07-10-23 05
GRn	Total value of Goods procurement														
							4.75								

*[Signature]*

*[Signature]*

Digitally signed by *[Name]*, DN: cn=*[Name]*, o=*[Organization]*, ou=*[Department]*, email=*[Email]*, c=*[Country]*

**অংশ-১: Annual Procurement Plan (WORKS)**

Ministry/Division : DMI, BSTI, DHAKA.

Budget : Revenue

Agency

Fiscal Year : 2023 - 2024

Procuring Entity Name & Code

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract
1															
WR1	২ অফিস ভবন (আনানাসিক) কোমন্ড	N0	4	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	2.00	Planned Dates		25-10-23	02-11-23	07-11-23	10-11-23	15-11-23	20-11-23
								Planned Dates		0	07	05	03	05	05
								Actual Dates							
WR2	২ পলি ও বিনয় শাইন কোমন্ড	N0	2	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.25	Planned Dates		25-10-23	02-11-23	07-11-23	10-11-23	15-11-23	20-11-23
								Planned Dates		0	07	05	03	05	05
								Actual Dates							
WR3	৪ কলিউটার, স্বচাটকপিয়ার, স্টেশন এবং টেলিফোন কোমন্ড	N0	4	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.50	Planned Dates		07-11-23	14-11-23	19-11-23	22-11-23	27-11-23	02-12-23
								Planned Dates		0	07	05	03	05	05
								Actual Dates							
WR4	৪ কোমন্ড/সার্ভিস/সুপার মার্কেট কোমন্ড	N0	1	RFQ Method	Authorised Officer	GOB	0.75	Planned Dates		07-11-23	14-11-23	19-11-23	22-11-23	27-11-23	02-12-23
								Planned Dates		0	07	05	03	05	05
								Actual Dates							
WRn	Total value of WORKS procurement														
							3.50								

*[Signature]*

*[Signature]*

১৩/১১/২৩  
১৩/১১/২৩