



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এবং টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

BANGLADESH STANDARDS AND TESTING INSTITUTION
Member ISO, OIML, APMP & Codex Alimentarius Commission of FAO/WHO

মান ভবন

১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা -১২০৮

116-A, TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208

ফোনঃ ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৯১৩১৫৮২

Fax : 88-02-9131581 E-mail : dg@bsti.gov.bd, ictcell.bsti@gmail.com Website: www.bsti.gov.bd

সূত্র: ৩৬.০৫.০০০.২২.০০.০১৭.২০১৪/৪৫২৯

তারিখ: ২৯-১২-২০১৬ খ্রিঃ

সিনিয়র সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯১, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান, সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা।
ই-মেইল : sa@moind.gov.bd, moind_ictcell@yahoo.com)

বিষয় : বিএসটিআই'র ইনোভেশন টিম কর্তৃক ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার
বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৩৬.০০.০০০০.০৭৩.১৬.১০৪.১৪.২২৬, তারিখ : ২২-১২-২০১৬ খ্রিঃ।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে বিএসটিআই'র ইনোভেশন টিম কর্তৃক ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ খ্রিঃ
সালে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে প্রেরণ করা
হলো।

আপনার অনুগত,

স্বাক্ষরিত/-
(২৯-১২-২০১৬)
(মোঃ খলিলুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোনঃ ৮৮৭০২৭৭

সংযুক্তি: বর্ণ নামত

বিএসটিআই'র ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৩ :

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	মহাপরিচালক মহোদয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য বিএসটিআই এর নিজস্ব ডোমেইন সম্বলিত ই-মেইল আইডি চালু করা।	সংস্থার নিজস্ব পরিচিতিসহ ই-মেইলের নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	২৬-০৮-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত	বাস্তবায়িত
০২	বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক Certification Marks-এর আওতাভুক্ত পণ্য-সামগ্রীর প্রকৃত উৎপাদনকারীদের তালিকা এবং তাদের Licence সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিএসটিআই'র ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া।	মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনকারীদের তালিকা সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যাদির সচ্ছতা প্রদান।	২৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৬-০৬-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত	বাস্তবায়িত বিএসটিআই এর বাধ্যতামূলক Certification Marks এর আওতাভুক্ত পণ্য-সামগ্রীর প্রকৃত উৎপাদনকারীদের তালিকা এবং তাদের Licence সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি নিয়ে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে কোন ব্যক্তি এই অ্যাপসটি বিএসটিআই'র ওয়েবসাইট (http://bsti.portal.gov.bd/) থেকে ডাউনলোড করে ১৫৪টি পণ্যের পূর্ণ াজতথ্য (Search by Product Name, Search by City & Search by License Number) সম্পর্কে জানতে পারবেন।
০৩	Certification Marks Licence সহ CM Fee এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসের Checklist সহ Supporting Documents Online এ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া।	কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	২৭-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত (বর্ষিক সময়কাল ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)	ইতোমধ্যে বিএসটিআই'র সার্টিফিকেশন মার্ক: উইংয়ের অটোমেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয় গত ১০ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে উক্ত অটোমেশন কার্যক্রম উন্মোচন করেছেন। খুব শীঘ্রই এ অটোমেশন কার্যক্রম হবে। এছাড়াও বিএসটিআই'র সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য সকল ফি অনলাইনে গ্রহণের নিমিত্তে IFC-এর সহযোগিতায় বিএসটিআইতে e-payment সিস্টেম বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রায় ৯০ ভাগ শেষ হয়েছে। অগ্রগতি : ৯০%
০৪	বিএসটিআই'র Management System Certification প্রাপ্তদের তালিকা এবং তাদের Licence সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিএসটিআই'র ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া।	কাজের গতি, স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	০৬ (ছয়) মাস (২৬-০৮-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ)	বাস্তবায়িত
০৫	জনস্বার্থে বিএসটিআই'র কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, স্লোগান, নিউজ, পরীক্ষণ সুবিধা, জনসচেতনতামূলক তথ্য ইত্যাদি প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া।	মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে বিএসটিআই'র সেবা সমূহ জনগনের কাছে পৌঁছে দেয়া।	০১ (এক) বছর (২৬-০৬-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৬-০৬-২০১৪ খ্রিঃ)	বাস্তবায়িত
০৬	Management System Certification সংক্রান্ত Application Form যাবতীয় ফি বিএসটিআই'র ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া।	কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।	০১ (এক) বছর (২৬-০৬-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৬-০৬-২০১৪ খ্রিঃ)	বাস্তবায়িত
০৭	বিএসটিআই'র CM Licence ইস্যুর জন্য Web based Customized Software তৈরি করা।	কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	০৫ (পাঁচ) বছর (২৬-০৬-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৬-০৬-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত)	ইতোমধ্যে বিএসটিআই'র সার্টিফিকেশন মার্ক: উইংয়ের অটোমেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয় গত ১০ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে উক্ত অটোমেশন কার্যক্রম উন্মোচন করেছেন। খুব শীঘ্রই এ অটোমেশন কার্যক্রম হবে। এছাড়াও বিএসটিআই'র সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য সকল ফি অনলাইনে গ্রহণের নিমিত্তে IFC-এর সহযোগিতায় বিএসটিআইতে e-payment সিস্টেম বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রায় ৯০ ভাগ শেষ হয়েছে। অগ্রগতি : ৯০%
০৮	বিএসটিআই এর পদার্থ পরীক্ষণ উইং এ LAN Setup করা।	ডাটাসহ ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ার করা সম্ভব হবে।	০৬ (ছয়) মাস ২৬-০৮-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ	বাস্তবায়িত

বিএসটিআই'র ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৪ :

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	বিএসটিআই'র আইসিটি সেলে LAN Setup করা।	ডাটাসহ ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ার করা সম্ভব হবে।	জানু'১৪ হতে জুন'১৪ বর্ষি ত সময়কাল জুলাই'১৪ হতে মার্চ'১৫	বাস্তবায়িত

বিএসটিআই'র ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৫ :

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	Certification Marks Licence এর জন্য CM Fee এবং টেস্টিং ফি Online এ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া।	কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	২৭-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত (বর্ষি ত সময়কাল ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত)	ইতোমধ্যে বিএসটিআই'র সার্টি ফিকেশন মার্কস উইংয়ের অটোমেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয় গত ১০ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে উক্ত অটোমেশন কার্যক্রম উন্মোচন করেছেন। খুব শীঘ্রই এ অটোমেশন কার্যক্রম হবে। এছাড়াও বিএসটিআই'র সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল ফি অনলাইনে গ্রহণের নিমিত্তে IFC-এর সহযোগিতায় বিএসটিআইতে e-payment সিস্টেম বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রায় ৯০ ভাগ শেষ হয়েছে। অগ্রগতি : ৯০%
০২	বিএসটিআই এর প্রধান কার্যালয়ের বর্তমান ইন্টারনেট Bandwidth Speed 2Mbps থেকে 3Mbps এ উন্নীতকরণ।	দাপ্তরিক কাজে খুব দ্রুত ইমেইল, সফটওয়্যার আপডেট/ডাউনলোড, ওয়েবসাইট ব্রাউজ, ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার, ই-টেন্ডারিং, ই-পেমেন্ট ও প্রিন্ট এবং ফাইল শেয়ারিং করা সম্ভব হবে।	০১ (এক) বছর (০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত)	বাস্তবায়িত
০৩	বিএসটিআই'র পদার্থ উইংয়ের অবশিষ্ট ল্যাবগুলো LAN/Internet এর আওতায় আনা।	ইমেইল, সফটওয়্যার আপডেট/ডাউনলোড, ওয়েবসাইট ব্রাউজ, ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার, ই-টেন্ডারিং, ই-পেমেন্ট ও প্রিন্ট এবং ফাইল শেয়ারিং করা সম্ভব হবে।	০১ (এক) বছর (০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত) (বর্ষি ত সময়কাল ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত)	বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়সং ডিএমআইকে WiFi Zone এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বিএসটিআই'র পদার্থ উইংয়ের ল্যাবসমূহে খুব সহজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাচ্ছে। বাস্তবায়িত
০৪	বিএসটিআই'র রসায়ন উইংয়ে LAN/Internet Setup করা।	ঐ	০১ (এক) বছর (০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত) (বর্ষি ত সময়কাল ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত)	বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়সং ডিএমআইকে WiFi Zone এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বিএসটিআই'র রসায়ন উইংয়ের ল্যাবসমূহে খুব সহজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাচ্ছে। বাস্তবায়িত
০৫	বিএসটিআই'র One Stop Service Center এ LAN/Internet Setup করা।	ঐ	০১ (এক) বছর (০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত) (বর্ষি ত সময়কাল ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত)	বিএসটিআই'র One Stop Service Center সহ প্রধান কার্যালয়কে WiFi Zone এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বিএসটিআই'র One Stop Service Center-এ খুব সহজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাচ্ছে। বাস্তবায়িত
০৬	বিএসটিআই'র সকল ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের পর্যায়ক্রমে স্বল্প মেয়াদী Computer Training এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	সকল ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের কাজের দক্ষতা ও স্বক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	০৬ (ছয়) মাস (০১-০৭-২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত)	বাস্তবায়িত

বিএসটিআই'র ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতিপ্রতিবেদন ২০১৬ :

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	বিএসটিআই এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারসহ প্রধান কার্য লক্ষ্যকে WiFi Network এর আওতায় আনা এবং ইন্টারনেট Bandwidth বৃদ্ধিকরণ।	দাপ্তরিক কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রুত জনসেবা প্রদান করা যাবে। এছাড়াও ইমেইল, সফটওয়্যার আপডেট/ডাউনলোড, ওয়েবসাইট ব্রাউজ, ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার, ই-টেন্ডারিং, ই-পেমেন্ট, ই-ফাইলিং এবং ফাইল শেয়ারিং করা সম্ভব হবে।	০১ (এক) বছর (০১-০১-২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত)	বাস্তবায়িত
