

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রকল্প ভিত্তিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) ছক

প্রকল্পের নাম 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত


অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮২৯১.০০ লক্ষ

মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা): ৯৯৮৬.১৪

অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী টেন্ডার আহ্বানের মোট প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়:

মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ ও ব্যয়	মোট (ব্যয়)- (৯৫৯৮.৯৪)	পণ্য (ব্যয়)-৪৩৯২.৭২	পূর্ত (ব্যয়)-৫২০৬.২২	সেবা (ব্যয়)-
২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট: ২৭৪৮০০.০০	টাকা- ২৭৪৮০০.০০	প্রঃসাঃ নাই	
২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ অনুসারে শুধুমাত্র টেন্ডার কার্যক্রমের জন্য বিভাজনকৃত বরাদ্দ, প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়	মোট (ব্যয়)-২৩০৮.০০	পণ্য (ব্যয়)-৬০৮.০০	পূর্ত (ব্যয়)-১৭০০.০০	সেবা (ব্যয়)-

প্যাকেজসমূহ	জুলাই, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				আগস্ট, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				অক্টোবর, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়			
	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
Lot-10 (GD 40, 41, 42, 43,44 & 45)					800.00				0.00	0.00			600.00			
WS-1 (Construction Office Cum-Lab Building)							800.00								600.00	
প্যাকেজসমূহ	নভেম্বর, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				ডিসেম্বর, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				জানুয়ারি, ২০২১ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				ফেব্রুয়ারি, ২০২১ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়			
	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
Lot-10 (GD 40, 41, 42, 43,44 & 45)	0.00								1008.00	608.00			0.00			
WS-1 (Construction Office Cum-Lab Building)			0.00								800.00				0.00	


৯.৬.২০২০

প্রতি স্বাক্ষর
সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ
নাম ও ফোনঃ-

স্বাক্ষর
প্রকল্প পরিচালক
নাম ও ফোনঃ-

মোঃ আব্দুল জাকের
উপ-পরিচালক (ফুড এন্ড ব্যাটলিং) ও
প্রকল্প পরিচালক (চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চল)
বিএসটিআই, ঢাকা।

২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রকল্প ভিত্তিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) ছক

প্রকল্পের নাম 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত

অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮২৯১.০০ লক্ষ

মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা): ৯৯৮৬.১৪

অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী টেন্ডার আহ্বানের মোট প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়:

মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ ও ব্যয়	মোট (ব্যয়)- (৯৫৯৮.৯৪)	পণ্য (ব্যয়)-৪৩৯২.৭২	পূর্ত (ব্যয়)-৫২০৬.২২	সেবা (ব্যয়)-
২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট: ২৭৪৮.০০	টাকা- ২৭৪৮.০০	প্রঃসাঃ নাই	
২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ অনুসারে শুধুমাত্র টেন্ডার কার্যক্রমের জন্য বিভাজনকৃত বরাদ্দ, প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়	মোট (ব্যয়)-২৩০৮.০০	পণ্য (ব্যয়)-৬০৮.০০	পূর্ত (ব্যয়)-১৭০০.০০	সেবা (ব্যয়)-

প্যাকেজসমূহ	মার্চ, ২০২১ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				এপ্রিল, ২০২১ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				মে, ২০২১ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				জুন, ২০২১ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়			
	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
Lot-10 (GD 40, 41, 42, 43,44 & 45)					৩০০.০০											
WS-1 (Construction Office Cum-Lab Building)							৩০০.০০									

প্রতি স্বাক্ষর


সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ

নাম ও ফোনঃ-

স্বাক্ষর

প্রকল্প পরিচালক

নাম ও ফোনঃ-


মোঃ আবু তারেক

উপ-পরিচালক (ফুড এন্ড ব্যাটলিং) ও
প্রকল্প পরিচালক (চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রকল্প)
বিএসটিআই, ঢাকা।